

## PLANO DE TRABALHO

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CIÊNCIA, CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - AECEC			
Nome. Fantasia: AECEC			
CNPJ: 04.764.724/0001-62		Endereço: SCN Quadra 1, bloco E, sala 112, Edifício Central Park – Brasília-DF	
Complemento:		Bairro/Cidade: Brasília-DF	CEP: 70.711-903
Telefone: (61) 99164-5096		Telefone: (61) 99164-5096	
E-mail: aecec.df@gmail.com			Site/Redes Sociais: @aecec.df
Responsável da OSC (Dirigente): Gustavo Augusto Moura de Sá			
CPF: 316.285.241-20	RG/Órgão Expedidor: 833881 SSP/DF	Telefone do Dirigente: (61) 99164-5096	
Endereço do Dirigente: SQS - 103 Bloco J Apt 44			CEP: 70342-100
Período de mandato da diretoria - Início: 27 de novembro de 2024			Fim: 27 de novembro de 2028

### 1.1 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Marco Antonio de Lima Silva Martins Mota		
Função na parceria: Acompanhamento da parceria		
RG/Órgão Expedidor: 4345382 SSP/DF	CPF: 112.093.204-10	Telefone Celular: (61) 99946-9267
E-mail do Responsável: marcomotaprojetos@gmail.com		

### 1.2 HISTÓRICO DO PROPONENTE

Fundada em 2001, a AECEC – Associação de Educação, Esporte, Ciência, Cultura e Economia Criativa, (ONG Porão do Rock) é uma das organizações mais longevas na produção de eventos e projetos dentro do cenário de Brasília, tendo como objetivos, idealizar e produzir eventos culturais, ministrar cursos educacionais e promover ações sociais.

Em 2002, AECEC (ONG Porão do Rock) assumiu a gestão da marca e a realização do Festival Porão do Rock, onde tornou-se um evento consolidado. Considerado um dos mais importantes festivais de música independente do país, proporcionando aos artistas que dele participam condições técnicas excepcionais para suas apresentações (estrutura de grande porte), exposição para um grande público e visibilidade nacional junto às mídias especializadas (TVs, rádios, redes sociais, publicações). Além disso, a cada edição realizada, gera mais de 1.000 empregos diretos e 3000 indiretos (produção, equipe técnica, segurança, voluntários,

assessoria de imprensa, artistas, fornecedores, etc).

Em 2024, a AECEC, em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, o “Inova DF”, curso de capacitação em diversas áreas para 3.500 alunos de 12 Regiões Administrativas do Distrito Federal. Entre os curso, com carga horária de 20hrs, estavam assistente administrativo, marketing, entre outros.

A Associação de Educação, Esporte, Ciência, Cultura e Economia Criativa – AECEC, é uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter sociocultural, instituída para o desenvolvimento da democratização dos meios de comunicação e de informação, bem como ampliação e fortalecimento da cena cultural e musical do Distrito Federal, por meio da difusão cultural da música, da cooperação com as organizações populares de apoio às ações solidárias, da geração de recursos diretamente ou por intermédio de parcerias, destinados exclusivamente à consecução de seus fins.

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro	
Guará: Guará II QE 25 - Guará, Brasília - DF, 71051-970; Brazlândia: St. Tradicional Q 16 - Brazlândia, Brasília - DF, 72720-640; Samambaia: Centro Urbano - Samambaia, Brasília - DF, 72300-655; Planaltina: St. Administrativo - Planaltina, Brasília - DF, 73380-000; Ceilândia: QNM 13, Módulo B - Ceilândia, Brasília - DF, 72215-130; Recanto das Emas: 85, Av. Recanto das Emas Q 206, 300 - Recanto das Emas, Brasília – DF.	
Período de execução:	31/12/2024 à 21/04/2025
Período de realização do Evento:	24/02/2025 à 16/04/2025
Enquadramento: ( X ) participação ( X ) educacional ( X ) social	
Previsão de beneficiários diretos: <b>7.500 pessoas</b> Eixo 01/Escolas: 4.500 alunos, sendo 750 por Região Administrativa; Eixo 02/Cursos profissionalizantes: 2.700 pessoas, sendo 450 pessoas por Região Administrativa; Eixo 03/Banco Vermelho Itinerante: 100 pessoas; Eixo 04/Encerramento: 200 pessoas.	
Previsão de público indireto: 7.500 pessoas, sendo composto por pessoas da família e rede de apoio	
Valor total do projeto: R\$ 1.790.587,01 (um milhão, setecentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo).	
Valor total do termo de fomento: R\$ 1.790.587,01 (um milhão, setecentos e noventa mil, quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo).	

### 2.1 OBJETO DA PARCERIA

Realizar o projeto “Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro”.

## **2.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO**

O projeto “Mulheres do Amanhã”, será realizado em seis regiões administrativas do Distrito Federal, para atender um público direto de 7.500 pessoas através de 4 eixos.

No Eixo 01/Escolas serão atendidas 4.500 alunos, sendo 750 por Região Administrativa com objetivo de sensibilizar e conscientizar estudantes através de palestras com temas de prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e equidade de gênero, por meio de palestras realizadas em horários ajustados à rotina escolar.

No Eixo 02/Cursos profissionalizantes serão atendidas 2.700 pessoas, sendo 450 pessoas por Região Administrativa focado na capacitação profissional de mulheres, oferecendo aulas práticas nas áreas de aplicação de cílios, corte e cabelo e manicure/pedicure (unhas). Este eixo tem como objetivo principal proporcionar às participantes habilidades que favoreçam sua autonomia financeira e ingresso no mercado de trabalho.

No Eixo 03/Banco Vermelho Itinerante serão atingidas 100 pessoas com o objetivo de levar a reflexão sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.

No Eixo 04/Encerramento serão atendidas 200 pessoas no dia 02 de abril, com a entrega do documento “Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal”, composto com a contribuição de todos os participantes do grupo.

Além disso iremos incluir as vozes das participantes valorizando o protagonismo feminino e reforça o caráter inclusivo e democrático da iniciativa, através da produção do documento ““Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal”, com depoimentos, experiências e anseios dos participantes sobre suas vidas e sobre como seria o Distrito Federal ideal para todos.

## **2.3 JUSTIFICATIVA**

O projeto Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro tem como objetivo contribuir para o enfrentamento da violência contra meninas e mulheres, bem como todas as formas de discriminação e desigualdade de gênero, por meio de ações educativas e preventivas que promovam o empoderamento.

Alinhado com a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas (ONU), e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o projeto busca: ODS 4: Educação de Qualidade: Garantir que todas as meninas e mulheres tenham acesso a uma educação segura, livre de violência e discriminação. Isso inclui a criação de políticas de proteção, capacitação de professores e staff escolar sobre questões de gênero, e o desenvolvimento de currículos que promovam a igualdade de gênero.

ODS 5: Igualdade de Gênero: Eliminar todas as formas de violência contra meninas e mulheres, tanto física quanto psicológica, dentro do ambiente escolar. O projeto implementa campanhas de conscientização, programas de apoio às vítimas de violência e mecanismos de denúncia e acompanhamento.

ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes: Promover instituições escolares mais inclusivas e responsáveis, com políticas claras contra a discriminação de gênero e violência. O projeto envolve a criação

de Procuradorias de Meninas e Mulheres nas escolas, e a implementação de práticas de mediação de conflitos.

O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de feminicídio, de acordo com as Nações Unidas para os Direitos Humanos (NUDH). Esta posição reflete as elevadas taxas de violência contra meninas e mulheres, exacerbadas em contextos de crises sociais, políticas, econômicas e/ou sanitárias, como a pandemia da COVID-19.

O enfrentamento dessas violências deve incluir ações preventivas eficazes e mudanças na estrutura social. Isso ocorre porque a situação atual resulta de uma organização social desigual e hierarquizada, impactando negativamente o futuro de dezenas de milhares de meninas em todo o país. A educação desempenha um papel crucial no processo de conscientização sobre as diversas formas de violência, a responsabilidade de cada pessoa na redução desses índices e na divulgação dos canais de denúncia.

No Distrito Federal, em 2023, os dados revelaram um aumento alarmante nos casos de feminicídio na região. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, foram registrados 27 casos de feminicídio ao longo do ano, um aumento significativo em comparação com os 18 casos registrados em 2022.

Esses números refletem uma realidade preocupante e destacam a necessidade urgente de medidas eficazes para combater a violência de gênero. A maior parte desses crimes ocorreu no ambiente doméstico, reforçando a importância de políticas públicas que protejam as mulheres e ofereçam suporte às vítimas de violência doméstica.

Além do aumento nos casos de feminicídio, outros indicadores de violência contra a mulher, como agressões físicas e ameaças, também mostraram uma tendência ascendente. A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) do Distrito Federal registrou mais de 6.000 ocorrências de violência doméstica em 2023, com muitas dessas denúncias resultando em medidas protetivas para as vítimas.

A violência de gênero, especialmente o feminicídio, não está restrita a ambientes domésticos ou públicos; infelizmente, também afeta as escolas. Embora as escolas devam ser lugares seguros para aprendizado e crescimento, há casos preocupantes de feminicídios ocorrendo nesse contexto.

De acordo com um levantamento recente, o número de feminicídios em ambientes escolares tem apresentado uma tendência preocupante. Por exemplo, no período de 2021 a 2023, foram registrados diversos casos de feminicídio em escolas brasileiras. Embora os dados específicos variem conforme as fontes, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reportou um aumento de casos de violência extrema contra mulheres em instituições educacionais.

Em 2022, um estudo da ONG Observatório da Violência de Gênero revelou que, naquele ano, pelo menos 15 casos de feminicídio ocorreram em escolas de diversas regiões do país. Estes casos não só refletem a gravidade da violência de gênero, mas também ressaltam a necessidade urgente de ações preventivas e protetivas dentro do ambiente escolar. A análise desses eventos mostra que muitas das vítimas já haviam sinalizado situações de ameaça ou violência, mas as medidas preventivas não foram suficientemente eficazes para evitar o desfecho trágico. Além disso, a violência doméstica frequentemente transborda para o ambiente escolar, afetando alunas e funcionárias.

Para enfrentar este grave problema, é essencial implementar uma série de ações específicas. Programas de educação sobre igualdade de gênero e prevenção da violência são fundamentais. É crucial capacitar professores e funcionários para identificar sinais de violência e agir de maneira adequada. As escolas também devem criar espaços seguros onde vítimas possam buscar ajuda de forma confidencial.

A implementação de políticas claras e protocolos de ação para lidar com casos de violência dentro das escolas é urgente. Estes devem incluir procedimentos para denunciar abusos e proteger as vítimas. A educação emocional e social também deve ser incorporada ao currículo escolar, ajudando os estudantes a desenvolverem habilidades de comunicação, resolução de conflitos e empatia. Serviços de apoio psicológico devem estar disponíveis para estudantes, oferecendo assistência contínua às vítimas de violência.

Diante desse contexto, esse projeto tem o objetivo de contribuir para a construção de uma cultura de respeito e igualdade de gênero. Isso inclui a criação de políticas educacionais inclusivas, o desenvolvimento de programas de capacitação para educadores, e a promoção de iniciativas que engajem toda a comunidade escolar na prevenção e enfrentamento à violência de gênero. Por meio de ações educativas, diálogos transversais, e o empoderamento de estudantes como agentes de mudança, o projeto visa fomentar um ambiente de aprendizagem seguro e acolhedor, onde todos, independentemente de gênero, possam prosperar e se desenvolver plenamente.

Este projeto visa eliminar a desigualdade de gênero no ambiente escolar e na sociedade, promovendo maior conscientização sobre as causas da violência contra mulheres e meninas. A iniciativa transmite a mensagem de que, a partir da escola, podemos construir caminhos mais justos e igualitários, onde os direitos das pessoas são respeitados e suas diferenças não são um obstáculo para sua realização como cidadãos. Por isso, o projeto é cuidadosamente fundamentado em uma educação que respeita os direitos humanos.

Iremos incluir, ainda, no projeto, a integração do Programa Banco Vermelho Itinerante, que tem como objetivo ampliar a atuação do projeto ao incorporar um poderoso símbolo de luta contra o feminicídio. O Banco Vermelho, já consolidado como um ícone de conscientização sobre a violência de gênero, será utilizado como um recurso na Região Administrativa do Guará, reforçando o impacto social e promovendo o engajamento da comunidade na luta contra o feminicídio.

A partir dessa integração, o Banco Vermelho atuará em sinergia com as atividades do Projeto. Com essa abordagem, o Banco Vermelho não será apenas um símbolo, mas também uma ferramenta prática de conscientização, acolhimento e transformação social.

Por fim, o projeto está diretamente alinhado com as missões da Secretaria da Mulher do Distrito Federal, que busca promover os direitos humanos, a inclusão social e o acesso à justiça para as populações mais vulneráveis. O “Mulheres do Amanhã” reforça o compromisso da Secretaria da Mulher em garantir os eixos da PDPM, vigente até 2023, conforme segue:

*Eixo 02: “Educação para a Igualdade”*

Contribuir para a redução da desigualdade de gênero e para o enfrentamento do preconceito e da discriminação étnico-racial, religiosa, geracional, por orientação sexual e por identidade de gênero, por meio da formação de gestores/as profissionais da educação e estudantes em todos os níveis e modalidades de

ensino. Faz-se necessário garantir o acesso, a permanência e o sucesso de jovens e mulheres à educação de qualidade, com especial atenção aos grupos com baixa escolaridade (mulheres adultas e idosas, com deficiência, negras, indígenas, rurais e em situação de prisão).

*Eixo 04: “Enfrentamento de Todas as Formas de Violência contra as Mulheres”*

Estabelecer princípios, diretrizes, projetos e políticas de prevenção e combate à violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos às mulheres em situação de violência, conforme normas e instrumentos internacionais de direitos humanos e legislação nacional e distrital.

*Eixo 05: “Participação das Mulheres nos Espaços de Poder e Decisão”*

Fomentar e fortalecer a participação igualitária, plural e multirracial das mulheres nos espaços de poder e decisão, por meio da promoção de mudanças culturais, legislativas e institucionais que contribuam para a construção de valores e atitudes equânimes e democráticas na implementação de políticas de igualdade de gênero.

## **2.4 OBJETIVO GERAL:**

O projeto “Mulheres do Amanhã”, a ser realizado em seis regiões administrativas do Distrito Federal, para 7.500 pessoas a partir de 16 anos como público direto, de 24 de fevereiro a 16 de abril de 2025, sendo composto por 4 eixos, que incluem no eixo 01: ações pedagógicas através de palestras nas escolas sobre prevenção e enfrentamento a violência contra meninas e mulheres do Distrito Federal; eixo 02: cursos profissionalizantes de aplicação de cílios, corte e cabelo e unhas para mulheres; eixo 03: ações interativas com o projeto Banco Vermelho Itinerante e, por fim, eixo 04: com encerramento do evento e entrega do documento “Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal”.

### **2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

- Realizar cursos presenciais de capacitação para os profissionais de educação, alunos e família, abordando temas como violência contra mulheres e meninas;
- Reforçar a inclusão da temática de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas no dia a dia, promovendo o engajamento, mobilização e colaboração de todos os envolvidos;
- Inclusão do Banco Vermelho Itinerante;
- Organizar um evento público de celebração, premiação e entrega do documento “O Distrito Federal que as mulheres querem”;
- Democratizar o acesso a políticas públicas de proteção aos direitos humanos das mulheres;

## **2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS**

As Metas qualitativas estão diretamente relacionadas a Planilha de Termo de Fomento 5.1, sendo

os indicadores as etapas de cada Meta.

<b>Metas (Qualitativas)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas</b>
Meta 1 - Contratação de profissionais qualificados para realizar o projeto	Etapa 1.1 – Recursos Humanos Etapa 1.2 - Prestação de Serviços	- Contratos de Trabalho; - Fotos; - Nota Fiscal;
Meta 2 – Contratação de Infraestrutura para realização das aulas	Etapa 2.1 - Locação de estrutura Etapa 2.2 – Equipamentos e insumos	- Contratos; - Fotos; - Nota Fiscal;
Meta 3 – Realizar a divulgação do projeto	Etapa 3.1 – Contratação de publicidade e comunicação	- Contratos; - Fotos; - Nota Fiscal;
<b>Metas (Quantitativas)</b>	<b>Indicador</b>	<b>Parâmetro(s) para aferição de cumprimento</b>
Atender no Eixo 01, através das Escolas, 4.500 alunos, sendo 750 por Região Administrativa;	- Relatório com Ata de presença dos participantes das palestras;	- Lista de presença - Relatório de mídias com fotos e clipping jornalístico
Eixo 02/Cursos profissionalizantes: 2.700 pessoas, sendo 450 pessoas por Região Administrativa;	- Relatório de matrículas;	- Lista de inscrição - Lista de presença - Relatório de mídias com fotos e clipping jornalístico - Entrega dos certificados
Eixo 03/Banco Vermelho Itinerante: 100 pessoas	- Relatório com ata de presença;	- Lista de presença - Relatório de mídias com fotos e clipping jornalístico
Eixo 04/Encerramento: 200 pessoas	- Relatório com ata de presença;	- Lista de presença - Relatório de mídias com fotos e clipping jornalístico
Realização de pesquisa de satisfação com 70% dos beneficiários dos eixos 1 e 2	- Formulários preenchidas	- Pesquisa de Satisfação - Relatório da OSC

## 2.6 CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

<b>Nome do Evento:</b>	<b><i>Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro</i></b>		
<b>Descrição/Etapa:</b>	<b><i>Palestras abordando temas como violência contra mulheres e meninas e equidade de gênero</i></b>		
<b>Data do Evento:</b>	Guará: 24/02/2025 a 28/02/2025; Brazlândia: 10/03/2025 a 14/03/2025; Samambaia: 17/03/2025 a 21/03/2025; Planaltina: 24/03/2025 a 28/03/2025; Ceilândia: 31/03/2025 a 04/04/2025; Recanto das Emas: 07/04/2025 a 11/04/2025.	<b>Turno:</b>	<i>Matutino / Vespertino/ Noturno</i>
<b>Local:</b>	Guará: Guará II; Brazlândia; Samambaia; Planaltina; Ceilândia; Recanto das Emas.		
<b>Espaço Físico Disponível:</b>	Escolas Públicas das 6 RAs		
<b>Quantidade de participantes neste evento</b>			
<b>Diretos:</b> 50 alunos por turno, uma vez que as palestras acontecerão em cada turno, manhã, tarde e noite, serão 150 alunos por dia, sendo 750 por semana/localidade e 4.500 no total.	<b>Indiretos:</b> 4.500	<b>Total:</b> 9.000	
<b>Quanto à abrangência (origem dos participantes)</b>			
(...) Local			
(X) Regional			
(...) Nacional			
<b>Faixa etária</b>	<b>Categoria- Modalidade/Data/Turno</b>	<b>Qtd.</b>	
(...) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)			
(X) Jovens (16 a 26 anos)	<b><i>Palestras abordando temas como violência contra mulheres e meninas e equidade de gênero / de 24</i></b>	4.500	
( ) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)			
( ) Idosos (a partir de 60 anos)			



	<i>de fevereiro à 11 de abril de 2025 / Matutino / Vespertino/ Noturno</i>	
(...) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)		
<b>Inscrição dos participantes</b>		
As escolas serão convidadas através de ofício. Após o aceite da escola, eles escolherão as turmas e alunos que irão participar e esses assistirão as palestras.		

<b>Nome do Evento:</b>		<b><i>Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro</i></b>		
<b>Descrição/Etapa:</b>		<b><i>Aulas de capacitação em aplicação de cílios, corte e cabelo e unha</i></b>		
<b>Data do Evento:</b>		<i>Guará: 24/02/2025 a 28/02/2025; Brazlândia: 10/03/2025 a 14/03/2025; Samambaia: 17/03/2025 a 21/03/2025; Planaltina: 24/03/2025 a 28/03/2025; Ceilândia: 31/03/2025 a 04/04/2025; Recanto das Emas: 07/04/2025 a 11/04/2025.</i>	<b>Turno:</b>	<i>Matutino / Vespertino/ Noturno</i>
<b>Local:</b>	<i>Guará: Guará II QE 25 - Guará, Brasília - DF, 71051-970; Brazlândia: St. Tradicional Q 16 - Brazlândia, Brasília - DF, 72720-640; Samambaia: Centro Urbano - Samambaia, Brasília - DF, 72300-655; Planaltina: St. Administrativo - Planaltina, Brasília - DF, 73380-000; Ceilândia: QNM 13, Módulo B - Ceilândia, Brasília - DF, 72215-130; Recanto das Emas: 85, Av. Recanto das Emas Q 206, 300 - Recanto das Emas, Brasília – DF.</i>			
<b>Espaços Físicos Disponíveis</b>		<i>Estrutura montada nas 6 Ras, ao lado das Administrações Regionais.</i>		
<b>Quantidade de participantes neste evento</b>				
<b>Diretos: 2.700 alunas, sendo 450 em cada região administrativa</b>		<b>Indiretos: 2.700</b>	<b>Total: 5.400</b>	
<b>Faixa etária</b>		<b>Categoria- Modalidade/Data/Turno</b>	<b>Qtd.</b>	
(…) Crianças/Adolescentes (até 14 anos)				
(X) Jovens (16 a 26 anos)		<i>Aulas de Capacitação / de 24 de fevereiro à 11 de abril de 2025 / Matutino / Vespertino/ Noturno</i>	<b>2.700</b>	
( X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)				
(X ) Idosos (a partir de 60 anos)				

<input checked="" type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)		
<b>Inscrição dos participantes</b>		
(...) Escolas		
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários		
<input type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente		
<input checked="" type="checkbox"/> Pela internet, através do site Sympla. (www.sympla.com.br)		
<input checked="" type="checkbox"/> Outros. Presencialmente, em uma tenda montada ao lado da Administração Regional.		

<b>Nome do Evento:</b>	<b><i>Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro</i></b>		
<b>Descrição/Etapa:</b>	<b><i>Projeto Banco Vermelho Itinerante</i></b>		
<b>Data do Evento:</b>	14/04/2025	<b>Turno:</b>	<i>Matutino / Vespertino</i>
<b>Local:</b>	Guará II QE 25 - Guará, Brasília - DF, 71051-970		
<b>Espaços Físicos Disponíveis:</b>	Ao lado da Administração Regional.		
<b>Quantidade de participantes neste evento</b>			
<b>Diretos: 100 pessoas que podem estar passando pelo local</b>	<b>Indiretos: 100</b>	<b>Total: 200</b>	
<b>Quanto à abrangência (origem dos participantes)</b>			
(...) Local			
<input checked="" type="checkbox"/> Regional			
(...) Nacional			
<b>Faixa etária</b>	<b>Categoria- Modalidade/Data/Turno</b>	<b>Qtd.</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Crianças/Adolescentes (até 14 anos)			
<input checked="" type="checkbox"/> Jovens (16 a 26 anos)	<i>Projeto Banco Vermelho Itinerante /14 de abril de 2025 / Matutino / Vespertino</i>		<i>100</i>
<input type="checkbox"/> Adultos (entre 25 anos e 59 anos)			
<input type="checkbox"/> Idosos (a partir de 60 anos)			
<input checked="" type="checkbox"/> Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)			
<b>Inscrição dos participantes</b>			
Não será necessário se inscrever. A ação deste eixo será aberta ao público que demonstrar interesse em participar.			

<b>Nome do Evento:</b>		<b><i>Mulheres do Amanhã: Vozes e Ações pelo Futuro</i></b>		
<b>Descrição/Etapa:</b>		<b><i>Entrega do documento “Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal”</i></b>		
<b>Data do Evento:</b>		16/04/2025	<b>Turno:</b>	<i>Matutino</i>
<b>Local:</b>		Complexo Brasil 21 - Endereço : SHS Block 06 - Asa Sul, Brasília - DF, 70316-102		
		(...) Quadra Poliesportiva	( ) Praça	
<b>Espaços Físicos Disponíveis:</b>		(...) Pátio	(...) Piscina	
		( ) Ginásio	(…) Clube	
		(…) Espaço Privado	(X) Outro	
		Qual? _____	Qual? _	
<b>Quantidade de participantes neste evento</b>				
<b>Diretos: 200</b>		<b>Indiretos: 200</b>		<b>Total: 400</b>
<b>Quanto à abrangência (origem dos participantes)</b>				
(…) Local				
(X) Regional				
(…) Nacional				
<b>Faixa etária</b>		<b>Categoria- Modalidade/Data/Turno</b>		<b>Qtd.</b>
(X) Jovens (16 a 26 anos)		<i>Projeto Banco Vermelho Itinerante /16 de abril de 2025 / Matutino</i>		200
( X) Adultos (entre 25 anos e 59 anos)				
(X ) Idosos (a partir de 60 anos)				
(X) Pessoas com deficiência e/ou portadoras de necessidades especiais (limitação física, mental, sensorial ou múltipla - inseridas na distribuição acima)				
<b>Inscrição dos participantes</b>				
Não será necessária a inscrição. A participação deste eixo será através de convites.				

## 2.7 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

O projeto “Mulheres do Amanhã”, será realizado em seis regiões administrativas do Distrito Federal, para atender um público direto de 7.500 pessoas através de 4 eixos com início da execução a partir de 31 de dezembro com a seguinte metodologia.

## **Pré-produção (31 de dezembro de 2024 à 23 de fevereiro de 2025)**

O período de pré-produção em si, compreenderá as atividades preparatórias, de planejamento, para início das principais atividades do projeto. Após a contratação das Equipe de RH Administrativo e Prestadores de Serviço para realizar o projeto.

Resumo das atividades de pré-produção:

- Contratações: Inicialmente haverá a contratação da Equipe de RH Administrativa responsável pela contratação dos prestadores de serviço;
- Contratação de Prestadores de Serviço para execução das atividades do projeto;
- Realização de reuniões de alinhamento, conduzidas pelos Coordenadores do projeto, definindo estratégias e repasse de cronograma com a equipe de trabalho;
- Criação da identidade visual do projeto pelo profissional;
- Contratação de serviços e locação de materiais elencados na planilha orçamentária do projeto.

## **Divulgação do projeto (31/12/2024 a 16/04/2025)**

A divulgação do projeto “Mulheres do Amanhã” será estruturada em duas frentes principais: digital e presencial. O objetivo é garantir que a mensagem alcance um público diversificado, maximizando a adesão das 450 mulheres-alvo nas Regiões Administrativas do Guará, Brazlândia e Planaltina. Abaixo estão os detalhes da estratégia:

### **1. Divulgação Digital**

- **Redes Sociais:** Criação de conteúdos para Instagram, Facebook e WhatsApp, com postagens visuais e vídeos curtos que promovam o projeto. Serão feitas chamadas diretas para as mulheres da comunidade, destacando a capacitação gratuita e as oportunidades de empregabilidade.
  - **Cronograma:** Postagens diárias e lives semanais com representantes do projeto ou especialistas, abordando a importância da capacitação.
  - **Anúncios Patrocinados:** Investimento em campanhas segmentadas para mulheres da região do Gama, com foco em faixa etária, interesses e comportamentos relacionados a busca por emprego e capacitação.
- **E-mail Marketing:** Envio de newsletters e convites diretos para organizações comunitárias, igrejas e ONGs que trabalham com mulheres na região. Essas comunicações reforçarão o valor da formação profissional e do empoderamento feminino.

- **Grupos de WhatsApp:** Formação de grupos com as inscritas e potenciais participantes, utilizando-os para lembretes, confirmações e disseminação rápida de informações durante o período do projeto.

## 2. Divulgação Presencial

- **Equipe de Mobilização:** Formação de uma equipe local que atuará na distribuição de panfletos em locais estratégicos, como mercados, praças e escolas do Gama.
  - **Foco:** A equipe irá priorizar áreas com maior concentração de mulheres, como feiras e eventos comunitários.
- **Panfletagem:** Criação de materiais impressos que serão entregues em pontos de alta circulação, além de serem distribuídos em escolas públicas, igrejas e centros de saúde.
  - **Parceria com a Administração Regional do Gama:** A administração local auxiliará na divulgação através de seus canais oficiais, incluindo o site e as redes sociais. Além disso, será possível disponibilizar espaço para banners ou faixas em locais públicos do Gama.
- **Outreach Comunitário:** Colaboração com líderes comunitárias e grupos femininos locais para aumentar o alcance e incentivar a participação. Os custos de divulgação presencial serão arcados pela OSC.

## 3. Parcerias

- **Administração Regional:** Além da ajuda na divulgação, a administração regional fornecerá apoio logístico e facilitando o contato com outros pontos de apoio na comunidade.
- **Empresas Locais e Associações:** Parcerias com pequenos comércios e associações locais para divulgação do projeto em murais e estabelecimentos.

## 4. Materiais de Divulgação

- **Posts e Vídeos para redes sociais:** Com linguagem acessível e incentivo à participação.
- **Panfletos:** Design atrativo, destacando os benefícios do curso e os temas do projeto.
- **Cartazes:** Fixados em pontos estratégicos como mercados, igrejas e centros de saúde do Gama.

Essa abordagem integrada garantirá que o projeto seja amplamente conhecido.

### Inscrição no projeto (27/01/2025 à 04/04/2025)

As inscrições para participação no projeto “Mulheres do Amanhã” poderão ser realizadas pessoalmente para atender as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que poderá ser feita:

- na Região Administrativa do Guará de 27/01/2025 à 21/02/2025, ao lado da Administração Regional, Guará II QE 25 - Guará, Brasília - DF, 71051-970, de forma gratuita, também haverá inscrições de forma on-line, através do Sympla (<https://www.sympla.com.br/>), em aba específica para se inscrever no projeto;
- na Região Administrativa de Brazlândia de 03/02/2025 à 07/03/2025, ao lado da Administração Regional, St. Tradicional Q 16 - Brazlândia, Brasília - DF, 72720-640, de forma gratuita, também haverá inscrições de forma on-line, através do Sympla

(<https://www.sympla.com.br/>), em aba específica para se inscrever no projeto;

- na Região Administrativa de Samambaia de 10/02/2025 à 14/03/2025, ao lado da Administração Regional, de forma gratuita, também haverá inscrições de forma on-line, através do Sympla (<https://www.sympla.com.br/>), em aba específica para se inscrever no projeto;
- na Região Administrativa de Planaltina de 17/02/2025 à 21/03/2025, ao lado da Administração Regional, Planaltina: St. Administrativo - Planaltina, Brasília - DF, 73380-000, de forma gratuita, também haverá inscrições de forma on-line, através do Sympla (<https://www.sympla.com.br/>), em aba específica para se inscrever no projeto;
- na Região Administrativa de Ceilândia de 24/02/2025 à 28/03/2025, ao lado da Administração Regional, Ceilândia: QNM 13, Módulo B - Ceilândia, Brasília - DF, 72215-130; de forma gratuita, também haverá inscrições de forma on-line, através do Sympla (<https://www.sympla.com.br/>), em aba específica para se inscrever no projeto;
- na Região Administrativa de Recanto das Emas de 10/03/2025 à 04/04/2025, ao lado da Administração Regional, Recanto das Emas: 85, Av. Recanto das Emas Q 206, 300 - Recanto das Emas, Brasília – DF. de forma gratuita, também haverá inscrições de forma on-line, através do Sympla (<https://www.sympla.com.br/>), em aba específica para se inscrever no projeto;

Para a inscrição serão necessários os seguintes dados: nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail e entre outros.

Serão disponibilizadas ao todo 2.700 vagas para os cursos de capacitação, assim que forem todas preenchidas o site encerrará automaticamente as inscrições. Ao final do prazo de inscrição, todos os inscritos serão notificados por telefone e e-mail, oportunidade em que lhes serão passadas todas as informações necessárias para o início do projeto.

O projeto irá reservar 30 vagas em cada RA, totalizando 180 vagas para mulheres idosas, rurais e LGBTQIAP+.

A inclusão de vagas afirmativas para mulheres idosas, lésbicas e transexuais em programas de capacitação profissional, como o "Mulheres do Amanhã", é essencial para promover a igualdade de oportunidades e combater a discriminação no mercado de trabalho. Essas vagas têm um impacto significativo em vários níveis.

Para as mulheres idosas, vagas afirmativas ajudam a combater a discriminação etária, valorizando a vasta experiência que essas mulheres trazem. Além disso, essas oportunidades são cruciais para manter ou melhorar a autonomia financeira dessas mulheres, muitas vezes enfrentando desafios econômicos na terceira idade.

No caso das mulheres LGBTQIAP+, essas vagas são fundamentais para combater a discriminação baseada na orientação sexual, criando um ambiente mais inclusivo e diversificado. A presença de mulheres lésbicas enriquece o ambiente de aprendizado e fortalece as redes de apoio dentro da comunidade LGBTQIA+. Para mulheres transexuais, vagas afirmativas são vitais para combater a transfobia e oferecer oportunidades justas em um mercado de trabalho que frequentemente marginaliza esse grupo. A inclusão de mulheres transexuais aumenta a visibilidade e promove a inclusão, garantindo que essas mulheres tenham acesso a oportunidades de desenvolver suas habilidades e alcançar sucesso profissional.

A inclusão dessas vagas afirmativas, inclusive das mulheres rurais, também tem um impacto social positivo mais amplo. Elas ajudam a reduzir desigualdades estruturais, promovendo o empoderamento e a autonomia de mulheres de diferentes idades, orientações sexuais e identidades de gênero. Além disso, contribuem para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva, onde todas as pessoas têm a oportunidade de prosperar.

## **PRODUÇÃO (24/02/2024 à 16/04/2024)**

**Eixo 01:** *Palestras nas escolas abordando temas como violência contra mulheres e meninas e equidade de gênero.*

O Eixo 01 do projeto "Mulheres do Amanhã" será executado como uma ação pedagógica focada em escolas das seis Regiões Administrativas selecionadas do Distrito Federal. Ele tem como objetivo sensibilizar e conscientizar estudantes sobre temas como prevenção e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres e equidade de gênero, por meio de palestras realizadas em horários ajustados à rotina escolar.

### **Detalhamento do Eixo 01: Palestras nas Escolas**

#### **1. Organização**

Público-alvo: Estudantes a partir de 16 anos, prioritariamente do Ensino Médio.

Duração das palestras: 45 minutos cada.

Frequência: Três palestras por dia em cada escola visitada, uma em cada turno (matutino, vespertino e noturno).

Período de execução: Durante os dias úteis, entre 24 de fevereiro e 16 de abril de 2025, com programação pré-agendada com as escolas.

#### **2. Planejamento Logístico**

##### **Equipe envolvida:**

Palestrantes especializados em temas como direitos das mulheres, violência de gênero, legislação de proteção (Lei Maria da Penha e Lei do Feminicídio), e equidade de gênero.

Monitores de apoio para logística e entrega de materiais.

Materiais:

Folders informativos contendo:

Definição de violência contra meninas e mulheres.

Orientações para identificar situações de risco.

Contatos de emergência (Disque 180, Delegacia da Mulher).

Reflexões sobre equidade de gênero e formas de praticá-la no cotidiano.

Materiais audiovisuais (slides e vídeos curtos) para ilustrar e dinamizar as palestras.

### **3. Estrutura da Palestra**

#### **Abertura (10 minutos):**

Apresentação do projeto "Mulheres do Amanhã".

Contextualização do tema e sua relevância.

#### **Exposição ( 30 minutos):**

Parte 1: Apresentação de dados e estatísticas sobre violência contra meninas e mulheres no Distrito Federal e no Brasil.

Parte 2: Explicação sobre diferentes tipos de violência (física, psicológica, patrimonial, moral e sexual).

Parte 3: Discussão sobre equidade de gênero e como combater estereótipos nocivos.

#### **Dinâmica Interativa (15 minutos):**

Dinâmica de sensibilização, como histórias fictícias baseadas em casos reais, para reflexão e identificação de soluções.

Perguntas e respostas para engajamento dos estudantes.

#### **Encerramento (5 minutos):**

Conclusão com reforço das informações apresentadas.

Distribuição dos folders com orientações e contatos úteis.

### **4. Resultados Esperados**

Conscientização: Alunos compreendem a gravidade e a extensão da violência de gênero, além de reconhecerem seu papel como agentes de transformação.

Divulgação de recursos: Ampliar o acesso à informação sobre canais de denúncia e apoio.

Redução de estigmas: Promover maior aceitação da equidade de gênero e combater preconceitos nas escolas.

### **5. Monitoramento e Avaliação**

Aplicação de formulários anônimos de feedback dos participantes para avaliar o impacto da palestra.

Relatórios diários da equipe sobre adesão, receptividade e sugestões de melhoria.

Este eixo busca empoderar os jovens por meio da educação, promovendo uma cultura de respeito e igualdade. A abordagem prática e informativa visa alcançar mudanças de comportamento dentro e fora do ambiente escolar.

Cada RA receberá o projeto por 1 semana<sup>1</sup>, onde cada ciclo será formada por duas ações com um público alvo diferente, conforme segue:



Cada RA receberá o projeto por 1 semana<sup>1</sup>, onde cada ciclo será formada por duas ações com um público alvo diferente, conforme segue:

Região	Público alvo	Dia das palestras nas escolas	Dia das palestras nas escolas
Guará 24/02 à 28/02/2025	150 educadores e alunos de escola pública, sendo 50 pessoas por turno	Segunda a sexta	09:45 às 10:30
			15:45 às 16:30
			20:45 às 21:30
Brazlândia 10 à 14 de março	150 educadores e alunos de escola pública, sendo 50 pessoas por turno	Segunda a sexta	09:45 às 10:30
			15:45 às 16:30
			20:45 às 21:30
Samambaia 17 à 21 de março	150 educadores e alunos de escola pública, sendo 50 pessoas por turno	Segunda a sexta	09:45 às 10:30
			15:45 às 16:30
			20:45 às 21:30
Planaltina 24 à 28 de março	150 educadores e alunos de escola pública, sendo 50 pessoas por turno	Segunda a sexta	09:45 às 10:30
			15:45 às 16:30
			20:45 às 21:30
Ceilândia 31 de março à 04 de abril	150 educadores e alunos de escola pública, sendo 50 pessoas por turno	Segunda a sexta	09:45 às 10:30
			15:45 às 16:30
			20:45 às 21:30
Recanto das Emas 07 à 11 de abril	150 educadores e alunos de escola pública, sendo 50 pessoas por turno	Segunda a sexta	09:45 às 10:30
			15:45 às 16:30
			20:45 às 21:30

**Eixo 02: Aulas de capacitação em aplicação de cílios, corte e cabelo e unha.** O Eixo 02 do projeto "Mulheres do Amanhã" é focado na capacitação profissional de mulheres, oferecendo aulas práticas nas áreas de aplicação de cílios, corte e cabelo e manicure/pedicure (unhas). Este eixo tem como objetivo principal proporcionar às participantes habilidades que favoreçam sua autonomia financeira e ingresso no mercado de trabalho.

#### **Detalhamento do Eixo 02: Aulas de Capacitação**

##### **Estrutura das Aulas**

Duração diária: 2 horas por dia.

Carga horária total: 10hrs.

##### **Formato das aulas:**

Teórico-prático: As aulas combinam introdução teórica breve (conceitos, técnicas e segurança) e prática supervisionada.

Turmas reduzidas: Para garantir atenção personalizada e aproveitamento máximo.

Divisão por Áreas de Capacitação

Aplicação de Cílios:

**Conteúdo abordado:**

- Técnicas de alongamento de cílios (fio a fio, volume russo, clássico).
- Higiene e segurança durante o procedimento.
- Anatomia e saúde dos olhos (como evitar irritações ou danos).
- Manutenção e remoção adequada dos cílios.

**Instrumentos utilizados:**

- Pinças específicas para aplicação.
- Fitas adesivas para isolamento dos cílios naturais.
- Extensões de cílios sintéticos.
- Cola de uso profissional e removedores.
- Espátulas e microescovas.

**Corte e Cabelo:**

**Conteúdo abordado:**

- Princípios básicos de corte (simetria, camadas, repicado).
- Identificação de tipos de cabelo e técnicas específicas para cada um.
- Higiene e manuseio de ferramentas de corte.
- Introdução a penteados simples e finalização com escova.

**Instrumentos utilizados:**

- Tesouras profissionais (corte e desbaste).
- Pentes e escovas modeladoras.
- Pulverizadores de água e produtos de hidratação básica.
- Secadores de cabelo e pranchas térmicas.
- Manequins de prática com cabelos sintéticos ou naturais.

**Manicure e Pedicure (Unhas):**

**Conteúdo abordado:**

- Técnicas de corte, lixamento e polimento de unhas.
- Cuidados com cutículas e hidratação.
- Esmaltação convencional e decoração básica.
- Cuidados de higiene e esterilização de materiais.
- Identificação de condições de saúde nas unhas.

**Instrumentos utilizados:**

- Alicates de cutícula e cortadores de unha.
- Lixas (unhas e pés) e polidores.

- Esmaltes, bases, óleos e removedores.
- Potes para imersão e toalhas individuais.
- Kits esterilizáveis ou descartáveis para prática segura.

#### Dinâmica das Aulas

- Abertura (10 minutos):

Introdução ao tema do dia e demonstração do procedimento pelo instrutor.

Orientações de segurança e higiene.

- Prática guiada (1 hora e 30 minutos):

Participantes replicam as técnicas em manequins, modelos ou unhas artificiais.

Feedback individualizado do instrutor.

- Encerramento (20 minutos):

Dúvidas, revisão dos passos aprendidos e orientações para a prática autônoma.

De forma prática, em cada região administrativa serão até 25 alunas por turma, sendo 50 alunas por turno e 150 alunas por região administrativa em cada curso. Ao final, serão 450 alunas formadas por região administrativa, contabilizando os três cursos, resultando, de forma geral, em 2.700 alunas beneficiadas.

Região Administrativa	Cursos profissionalizantes	Público alvo	Período	Dia das palestras nas escolas
Guará: 24/02/2025 a 28/02/2025; Brazlândia: 10/03/2025 a 14/03/2025; Samambaia: 17/03/2025 a 21/03/2025; Planaltina: 24/03/2025 a 28/03/2025; Ceilândia: 31/03/2025 a 04/04/2025; Recanto das Emas: 07/04/25 a 11/04/25.	Aplicação de cílios	25 alunas por turma, sendo 50 alunas por turno e 150 alunas em cada região administrativa.	Manhã	Turma A de 08 às 10hrs Turma B de 10 às 12hrs
			Tarde	Turma A de 14 às 16hrs Turma B de 16 às 18hrs
			Noite	Turma A de 18 às 20hrs Turma B de 20 às 22hrs
Guará: 24/02/2025 a 28/02/2025; Brazlândia: 10/03/2025 a 14/03/2025; Samambaia: 17/03/2025 a 21/03/2025; Planaltina: 24/03/2025 a 28/03/2025; Ceilândia: 31/03/2025 a 04/04/2025; Recanto das Emas: 07/04/25 a 11/04/25.	Corte de Cabelo	25 alunas por turma, sendo 50 alunas por turno e 150 alunas em cada região administrativa.	Manhã	Turma A de 08 às 10hrs Turma B de 10 às 12hrs
			Tarde	Turma A de 14 às 16hrs Turma B de 16 às 18hrs
			Noite	Turma A de 18 às 20hrs Turma B de 20 às 22hrs
Guará: 24/02/2025 a 28/02/2025; Brazlândia: 10/03/2025 a 14/03/2025; Samambaia: 17/03/2025 a 21/03/2025; Planaltina: 24/03/2025 a 28/03/2025; Ceilândia: 31/03/2025 a 04/04/2025; Recanto das Emas: 07/04/25 a 11/04/25.	Manicure e Pedicure (Unhas)	25 alunas por turma, sendo 50 alunas por turno e 150 alunas em cada região administrativa.	Manhã	Turma A de 08 às 10hrs Turma B de 10 às 12hrs
			Tarde	Turma A de 14 às 16hrs Turma B de 16 às 18hrs
			Noite	Turma A de 18 às 20hrs Turma B de 20 às 22hrs

**Eixo 03 – Projeto Banco Vermelho Itinerante:** O Projeto Banco Vermelho Itinerante é uma iniciativa que visa conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher e o fim do feminicídio. O projeto consiste em instalar bancos vermelhos em locais públicos, com mensagens de reflexão e informações sobre canais de ajuda e denúncia.

O objetivo é levar a reflexão sobre o enfrentamento à violência contra a mulher para todos os municípios do estado.

O Banco Vermelho Itinerante será executado em parceria com o Instituto Banco Vermelho Itinerante, sem custo, devido a isto, juntamente com o fato de que a ONG circula em diversos estados, em diferentes datas, a ação ocorrerá, neste projeto, unicamente na Região Administrativa do Guará e estará posicionado ao lado da administração regional, dia 14 de abril de 2025, a fim de ampliar a atuação do projeto ao incorporar um poderoso símbolo de luta contra o feminicídio. O Banco Vermelho, já consolidado como um ícone de conscientização sobre a violência de gênero, reforçando o impacto social e promovendo o engajamento da comunidade na luta contra o feminicídio.

Serão realizadas duas palestras, uma no turno matutino e outra no turno vespertino, assim como haverá entrega de folders contendo informações sobre o projeto e sobre a ação.

A partir dessa integração, o Banco Vermelho atuará em sinergia com as atividades do Projeto, que oferece suporte integral às mulheres em situação de vulnerabilidade, abrangendo serviços de saúde, apoio psicológico, qualificação profissional e assistência jurídica. Com essa abordagem, o Banco Vermelho não será apenas um símbolo, mas também uma ferramenta prática de conscientização, acolhimento e transformação social.

**Eixo 04: Entrega do documento “Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal”**

O evento de encerramento acontecerá dia 16 de abril, com a entrega do documento “Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal”, composto com a contribuição de todos os participantes do grupo.

#### **Detalhamento do Eixo 04: Elaboração e Entrega do Documento**

##### **1. Estruturação do Documento**

Título: “Mulheres do Amanhã: De nós, sobre nós, para o Distrito Federal.”

Formato:

Documento digital (PDF) e impresso.

Redação inclusiva e acessível, com linguagem clara e objetiva.

Divisão de conteúdo:

Introdução: Apresentação do projeto, objetivos e impacto geral.

Relato das experiências: Depoimentos e contribuições dos alunos das palestras e das participantes dos cursos qualificantes.

Reflexões e propostas:

Discussão sobre os principais desafios enfrentados por mulheres e meninas no DF.

Sugestões de políticas públicas e ações comunitárias que promovam a igualdade de gênero e o combate à violência.

Encerramento: Mensagem de empoderamento e chamada para ação.

## **2. Coleta de Contribuições**

Participantes das Palestras (Eixo 01):

Dinâmica pós-palestra: Após cada palestra, os estudantes serão convidados a preencher formulários anônimos (digitais ou físicos) com perguntas como:

“Quais ações você acredita que podem ajudar a prevenir a violência contra mulheres?”

“Como podemos promover a equidade de gênero em sua comunidade?”

Ferramentas utilizadas:

Caixa de sugestões nas escolas.

QR codes para acesso a formulários online.

Temas esperados:

Propostas para ambientes escolares mais seguros.

Sugestões para ampliação da educação em igualdade de gênero.

Participantes dos Cursos Qualificantes (Eixo 02):

Rodadas de conversas ao final de cada curso:

Espaço para as mulheres compartilharem suas experiências e desafios na busca por capacitação e trabalho.

Reflexões sobre o impacto do curso em suas vidas.

Perguntas-chave:

“Quais são as principais dificuldades para ingressar no mercado de trabalho?”

“Como o governo e a sociedade podem ajudar mulheres a alcançar sua independência financeira?”

Temas esperados:

Demandas por maior oferta de capacitação gratuita.

Propostas para o fortalecimento da inclusão feminina no mercado de trabalho.

## **3. Entrega do Documento**

Data e Local:

A entrega oficial acontecerá no encerramento do projeto, no dia 16 de abril de 2025, em um evento especial.

Local: Espaço cultural ou auditório em uma das Regiões Administrativas atendidas pelo projeto.

Cerimônia de Encerramento:

Abertura: Discurso de apresentação do projeto e seu impacto nas seis RAs.

Apresentação do documento produzido no projeto, com o objetivo de demonstrar para as autoridades do Distrito Federal qual o futuro ideal para todos, essencialmente no tocante às questões sociais e estruturais para todas as mulheres.

Destaques das reflexões e propostas coletadas.

Exibição de mini-documentário com depoimentos de participantes.

Entrega simbólica:

Exemplares impressos do documento serão entregues a representantes de órgãos governamentais e parceiros do projeto.

A versão digital será disponibilizada no site do projeto e redes sociais.

Participação especial:

Mulheres participantes dos cursos e palestras serão convidadas a compartilhar seus relatos no evento.

#### **4. Resultados Esperados**

Visibilidade e impacto:

O documento será um instrumento de advocacy, podendo influenciar políticas públicas e ações governamentais em prol das mulheres do DF.

Empoderamento coletivo:

Ao incluir as vozes das participantes, o projeto valoriza o protagonismo feminino e reforça o caráter inclusivo e democrático da iniciativa.

Memória do projeto:

O documento funcionará como registro histórico e base para futuros projetos e intervenções sociais.

#### **PÓS-PRODUÇÃO (16/04/2025 à 21/04/2025)**

Será realizado a desmontagem, recolhimento de materiais e higienização do local. Serão realizados ainda os pagamentos do projeto, recolhimento de material para prestação de contas, conferimento do drive, que será disponibilizado para acompanhamento da Secretaria de Estado da Mulher.

##### **2.7.1 Equipe de RH**


<b>Função</b>	<b>Qnt.</b>	<b>Forma de contratação do RH</b>	<b>Profissional a ser contratado já tem vínculo com a OSC? Qual?</b>	<b>Profissional da OSC é remunerado ou Não Remunerado</b>	<b>Carga horária de trabalho na OSC</b>	<b>Carga horária que será destinada ao projeto</b>
Diretor Geral	1	Pessoa jurídica	Sim	É remunerado pelo projeto	Exclusivamente dedicado ao projeto	40h/semanais
Coordenação de produção	1	Pessoa jurídica	Não	É remunerado pelo projeto		40 h/semanais

## 2.8 BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

- Profissionais de educação qualificados para ofertar uma educação pluriversal, com foco na prevenção e enfrentamento a violência contra meninas e mulheres.;
- Estudantes do projeto com maior conscientização sobre as causas da violência contra meninas e mulheres e capacitados para atuarem como agentes de mudança sobre a desigualdade de gênero;
- Familiares do projeto com maior conscientização sobre as causas da violência contra meninas e mulheres e capacitados para atuarem como agentes de mudança sobre a desigualdade de gênero
- Transformação positiva, efetiva e duradoura, com caráter social, orientado para todo o público;
- Participantes assumindo voz e protagonismo na luta contra a discriminação, desigualdade de gênero e violência contra meninas e mulheres;

## 2.9 CROQUI DO EVENTO

O croqui abaixo demonstra como será distribuída a estrutura em cada RA.



## 2.10 CONTRAPARTIDA

Não se aplica.

### 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Programação	Valor	Duração	
		Início	Término
Meta 1 - Contratação de profissionais qualificados para realizar o projeto	R\$204.836,93	16/01/2025	16/04/2025
Meta 2 – Contratação de Infraestrutura para realização das aulas	R\$1.412.971,00	16/01/2025	16/04/2025
Meta 3 – Realizar a divulgação do projeto	R\$172.779,08	31/12/2024	16/04/2025

### 4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES

Todas as contratações serão por pessoa Jurídica, ficando a cargo da OSC a contratação por PJ sem vínculo empregatício. Os valores dos tributos, encargos- sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções, são de responsabilidade da Associação de Educação, Esporte Ciência, Cultura e Economia Criativa - AECEC.

O Plano de trabalho não contempla encargos trabalhistas, sendo de responsabilidade da OSC os tributos, encargos-sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções para realização deste objeto.

Todas as contratações serão por pessoa Jurídica ficando a cargo da OSC a contratação por PJ sem vínculo empregatício. Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de instrutor por curso; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material de divulgação, lanche, camisetas, etc.) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

*Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.*

*§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:*

*I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou*

*II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.*



Marcar as opções abaixo:

( X ) Dou ciência do acima informado

( X ) Não haverá pagamento em espécie

( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

Declaro para os devidos fins, conforme elementos dispostos no Inciso V do art. 28 do Decreto nº 37.843/2016, que o Plano de trabalho não apresentou valores dos tributos, dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre as atividades previstas para a execução do objeto, ou informações relativas a eventuais imunidades ou isenções, pois as contratações dos prestadores de serviços serão exclusivamente realizadas mediante pessoa jurídica.

#### 4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapas/Fase	Especificação	Mês
<b>Meta 1</b>	<b>1.1</b>	<i>Recursos Humanos</i>	Janeiro - R\$15.618,47 Fevereiro - R\$15.618,46
	<b>1.2</b>	<i>Prestação de Serviços</i>	Janeiro - R\$86.800,00 Fevereiro - R\$86.800,00
<b>Meta 2</b>	<b>2.1</b>	<i>Locação de estrutura</i>	Janeiro - R\$598.260,00 Fevereiro - R\$598.260,00
	<b>2.2</b>	<i>Equipamentos e Insumos</i>	Janeiro - R\$108.225,50 Fevereiro - R\$108.225,50
<b>Meta 3</b>	<b>3.1</b>	<i>Contratação de publicidade e comunicação</i>	Janeiro - R\$86.389,54 Fevereiro - R\$86.389,54

1ª Parcela Janeiro 2025 – R\$895.293,51 (oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos).

2ª Parcela Fevereiro 2025 – R\$895.293,50 (oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos).

#### 5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

O Projeto só contará com recursos financeiros advindos do Termo de Fomento.

A entidade atesta que não terá fonte de recursos além daquele destinado pela Secretaria da Mulher.

## 5.1 PLANILHA DO TERMO DE FOMENTO

PLANILHA TERMO DE FOMENTO – Mulheres do amanhã: Vozes e ação pelo Futuro							
Meta 1 - Contratação de profissionais qualificados para realizar o projeto							
Etapa 1.1 – Recursos Humanos							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida	Qnt	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
1.1.1	<b>Diretor Geral</b> - Profissional responsável por idealizar e orientar a direção de todos os produtos do projeto, responsável por delegar tarefas e atividades a todas as coordenações. Sendo necessário para a pré-produção, produção e pós-produção. Carga horaria de 40h semanais.	Mês	1	3	R\$4.000,00	R\$12.000,00	Profissional contratado para realizar a coordenação da equipe de trabalho, realização de reuniões de planejamento, acompanhamento da confecção de produtos, e auxiliar a prestação de contas. <b>Memória de Cálculo</b> 1 profissional x R\$ 4.000,00 x 3 meses = R\$ 12.000,00 (16/01/2024 à 16/04/2025)
1.1.2	<b>Produção Executiva</b> - Contratação de profissional responsável pela aplicação dos cronogramas e planos de trabalho estabelecidos, comunicação com fornecedores e profissionais envolvidos, coordenação da relatoria e centralização das demandas de serviços. Carga horaria de 40h semanais.	Mês	1	3	R\$3.500,00	R\$10.500,00	Profissional responsável pela aplicação dos cronogramas e planos de trabalho estabelecidos, comunicação com fornecedores e profissionais envolvidos, coordenação da relatoria e centralização das demandas de serviços. <b>Memória de Cálculo</b> 1 profissional x R\$ 3.500,00 x 3 meses = R\$ 10.500,00 (16/01/2024 à 16/04/2025)
1.1.3	<b>Coordenador Administrativo</b> - Contratação de profissional responsável pela gestão financeira e negocial do projeto, efetuar pagamentos e fluxos financeiros, bem como cumprimento de prazos determinados contratos de fornecedores, execução dos cronogramas de pagamento, arquivamento e controle de comprovantes, relacionamento com fornecedores e demais funções pertinentes as atividades em questão. Carga horaria de 40h semanais.	Mês	1	3	R\$2.912,31	R\$8.736,93	Profissional responsável pela gestão financeira e negocial do projeto, efetuar pagamentos e fluxos financeiros, bem como cumprimento de prazos determinados contratos de fornecedores, execução dos cronogramas de pagamento, arquivamento e controle de comprovantes, relacionamento com fornecedores e demais funções pertinentes as atividades em questão. <b>Memória de Cálculo</b> 1 profissional x R\$ 2.912,31 x 3 meses = R\$ 8.736,93 (16/01/2024 à 16/04/2025)
<b>Valor total da etapa 1.1</b>						<b>R\$31.236,93</b>	
Etapa 1.2 - Prestação de Serviços							
1.2.1	<b>Palestante escolas</b> - Contratação de palestrante para ministrar palestra sobre tema abordado pelo projeto. Serão 3 palestras por dia (manhã, tarde e noite) com duração de 1h,	Serviço	1	90	R\$500,00	R\$45.000,00	Profissional necessário para Formação dos Educadores e alunos: refere-se à ação formativa direcionada aos profissionais de educação e alunos das escolas

	por 5 dias em cada uma das 6 localidades.						parceiras <b>Memória de Cálculo</b> 3 Serviços palestras/dia x 5 dias x 6 localidades = 90 palestras x R\$ 500,00 = R\$ 45.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.2	<b>Oficina Design de Cílios -</b> Contratação de empresa especializada em fornecer profissionais responsáveis por transmitir os conteúdos do projeto no curso de Design de Cílios. O profissional atuará por 12h diárias diária	Hora	360	360	R\$70,00	R\$25.200,00	Profissional necessário para transmitir o conteúdo do curso ofertado pelo projeto. <b>Memória de Cálculo</b> O profissional atuará por 12h diárias por 5 dias em cada um das 6 localidades atendidas pelo projeto, totalizando 60h por localidade x 6 = 360 horas x R\$70,00 = 25.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.3	<b>Oficina corte de cabelo -</b> Contratação de empresa especializada em fornecer profissionais responsáveis por transmitir os conteúdos do projeto no curso de corte de cabelo. O profissional atuará por 12h diárias por 5 dias em cada um das 6 localidades atendidas pelo projeto, totalizando 60h por localidade x 6 = 360 horas	Hora	360	360	R\$70,00	R\$25.200,00	Profissional necessário para transmitir o conteúdo do curso ofertado pelo projeto. <b>Memória de Cálculo</b> O profissional atuará por 12h diárias por 5 dias em cada um das 6 localidades atendidas pelo projeto, totalizando 60h por localidade x 6 = 360 horas x R\$70,00 = 25.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.4	<b>Oficina manicure/pedicure -</b> Contratação de empresa especializada em fornecer profissionais responsáveis por transmitir os conteúdos do projeto no curso de manicure e pedicure. O profissional atuará por 12h diárias por 5 dias em cada um das 6 localidades atendidas pelo projeto, totalizando 60h por localidade x 6 = 360 horas	Hora	360	360	R\$70,00	R\$25.200,00	Profissional necessário para transmitir o conteúdo do curso ofertado pelo projeto. <b>Memória de Cálculo</b> O profissional atuará por 12h diárias por 5 dias em cada um das 6 localidades atendidas pelo projeto, totalizando 60h por localidade x 6 = 360 horas x R\$70,00 = 25.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.5	<b>Segurança -</b> Profissional com certificado válido e experiência comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador, com carga horária de até 12h. A empresa deverá estar regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais.	Diária	60	60	R\$230,00	R\$13.800,00	Profissional necessário para segurança dos equipamentos/insumos durante o período diurno. <b>Memória de Cálculo</b> Serão 2 profissionais por 5 dias em cada uma das 6 localidades, totalizando 60 diárias x R\$230,00 = 13.800,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.6	<b>Segurança Patrimonial -</b> Profissional com certificado válido e experiência comprovada, incluso uniforme e rádio comunicador para a segurança das estruturas e equipamentos, com carga horária de até 12h. A empresa deverá estar regular junto aos órgãos de segurança pública estaduais e federais.	Diária	90	90	R\$230,00	R\$20.700,00	Profissional necessário para segurança dos equipamentos/insumos durante o período noturno. <b>Memória de Cálculo</b> 3 profissionais por 5 dias em cada uma das 6 localidades, totalizando 90 diárias x R\$ 230,00 = R\$ 20.700,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.7	<b>Staff -</b> Profissional de nível médio responsável pelo atendimento geral	Diária	120	120	R\$150,00	R\$18.000,00	Profissional necessário para apoio geral ao projeto, com suporte aos

	do projeto, como camarins, entrada, praça de alimentação, posto de informação, com foco na organização e apoio a coordenação dentre outras funções. Carga horária de 12h						professores, entrega de lanches e controle dos alunos. <b>Memória de Cálculo</b> 4 profissionais por 5 dias em cada uma das 6 localidades, totalizando 120 diárias x R\$ 150,00 = R\$ 18.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
1.2.8	<b>Mestre de Cerimônia</b> - Prestação de serviço de profissional com atribuições coordenar a execução das atividades no dia da entrega dos certificados as mulheres.	Serviço	1	1	R\$500,00	R\$500,00	Profissional necessário para coordenar a cerimônia de encerramento. <b>Memória de Cálculo</b> 1 Serviço por 1 dia x R\$ 500,00 = R\$ 500,00 (16/04/2025)
<b>Valor Total da etapa 1.2</b>						<b>R\$173.600,00</b>	
<b>Valor Total da Meta 1</b>						<b>R\$204.836,93</b>	
<b>Meta 2 – Contratação de Infraestrutura para realização das aulas</b>							
<b>Etapa 2.1 - Locação de estrutura</b>							
2.1.1	<b>Locação de Tenda com Calha (10X10)</b> - Montagem, manutenção e desmontagem de tenda do tipo pirâmide 10,00x10,00 metros com cobertura 04 águas com armação em ferro quadrado galvanizado dotadas com calhas metálicas e revestida em lona de PVC branca ante chama, com altura mínima de 2 metros e máxima de 3 metros de seus pés de sustentação, estaqueadas com cabos de aço e estacas arredondadas de no mínimo 40 cm de profundidade. 4 tendas por dia.	Diária	120	120	R\$1.100,00	R\$132.000,00	Contratação visando o atendimento da infraestrutura necessária para compor a estrutura em que serão realizadas as atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 4 tendas x 5 dias x 6 localidades = 120 x R\$ 1.100,00 = R\$ 132.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.2	<b>Locação de Octanorme</b> - Locação estrutura com placas TS brancas, com perfis em alumínio, lâmpadas spot lights de 100 W, na razão de uma para cada três metros quadrados de estande, um ponto de iluminação de bivolt, disjuntor protetor de circuito.	M <sup>2</sup>	9000	9000	R\$53,00	R\$477.000,00	Contratação necessário para montagem das salas do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> Serão utilizados 300 metros quadrados para montagem de salas de aula e professores, por 5 dias, em cada uma das 6 localidades, totalizando 9.000 m <sup>2</sup> x R\$53,00 = R\$ 477.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.3	<b>Locação de Piso Tipo Estruturado</b> estrutura necessária para caso ocorra chuva não atrapalhe os alunos, sem ele em caso de chuva a água entra na "sala" de aula e sala de produção e para o conforto do público do projeto.	M <sup>2</sup>	9000	9000	R\$29,50	R\$265.500,00	Contratação necessário para montagem das salas do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> Serão utilizados 300 metros quadrados para montagem de salas de aula e professores, por 5 dias, em cada uma das 6 localidades, totalizando 9.000 m <sup>2</sup> x R\$29,50 = R\$ 265.500,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.4	<b>Locação de Estrutura de Alumínio Box Truss</b> - estrutura de alumínio Box Truss Q30 (Necessário para instalação do sistema de som, iluminação, led, banner).	Metro Linear	1200	1200	R\$50,00	R\$60.000,00	Contratação visando o atendimento da infraestrutura necessária para compor a estrutura em que serão realizadas as atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> Serão 40 metros por dia x 30 dias =

							1200 x R\$50,00 = R\$ 60.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.5	<b>Grupo Gerador Singular 120 KVA</b> - Com potência máxima em regime de trabalho de 120 KVA's, silenciado, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação até 50mt do local do evento, com período de funcionamento de no máximo 12h.	Diária	60	60	R\$2.300,00	R\$138.000,00	Contratação necessária para gerar energia para o local de execução. <b>Memória de Cálculo</b> 2 geradores x 5 dias x 6 localidades = 60 x R\$ 2.300,00 = R\$ 138.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.6	<b>Locação de Fechamento</b> - Fornecimento de locação e serviços de Montagem, manutenção e desmontagem de Fechamento de área, com composição: estrutura de painéis metálicos formados em quadros de tubo retangular, revestidos em chapa de aço modelo , medindo 2,20m de comprimento e 2,40m de altura, fixada ao solo por ponteiros metálicas e sustentada por braços tubulares travados com pinos metálicos de aço. Estrutura pintada em tinta do tipo esmalte sintético na cor alumínio ou zincada. Para proteção da área do campo e delimitação da área do evento. Visando a segurança do público.	Metro Linear/ Diária	6000	6000	R\$15,67	R\$94.020,00	Contratação visando o atendimento da infraestrutura necessária para compor a estrutura em que serão realizadas as atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> Serão 200 metros por 5 dias, em cada uma das 6 localidades = 6.000 x R\$ 15,67 = R\$94.020,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.7	<b>Banheiro Químico Standard</b> - Para comodidade sanitária do público em geral. Em estrutura em formato de cabine de polipropileno ou material similar, com tanque de contenção de dejetos, porta, papelera, assento com tampa, cano de respiro, masculinos e femininos 4 BANHEIROS X 30 DIÁRIAS	Diária/ Unidade	120	120	R\$200,00	R\$24.000,00	Contratação visando o atendimento da infraestrutura necessária para compor a estrutura em que serão realizadas as atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 4 banheiros (2 femininos e 2 masculinos) x 5 dias x 6 localidades = 120 x R\$ 200,00 = R\$ 24.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.1.8	<b>Banheiro Químico PCD</b> - Para comodidade sanitária do público portador de necessidades especiais, sendo uma unidade masculina e outra feminina. Em estrutura em formato de cabine de polipropileno ou material similar, com tanque de contenção de dejetos, corrimão, porta, papelera, assento com tampa, cano de respiro, piso e rampa de acesso apropriado para cadeirantes sem nenhum ponto de retenção. 1 BANHEIRO X 30 DIÁRIAS	Diária/ Unidade	30	30	R\$200,00	R\$6.000,00	Contratação visando o atendimento da infraestrutura necessária para compor a estrutura em que serão realizadas as atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 1 banheiro x 5 dias x 6 localidades = 30 x R\$ 200,00 = R\$ 6.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
<b>Valor Total da Etapa 2.1</b>						<b>R\$1.196.520,00</b>	
<b>Etapa 2.2 – Equipamentos e insumos</b>							
2.2.1	<b>Locação de Computador (Notebook)</b> - Equipamento portátil com configuração Intel Core 2 Duo, 04 GB de Ram, HD de 500GB, Wi-fi e Rede 10/100/1000Mbps, DVD- RW, 06 USB ou similar. Com sistema	Unidade /Diária	120	120	R\$30,00	R\$3.600,00	Contratação de equipamento necessário para auxiliar os professores e a equipe no auxílio das atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> Serão 4 computadores por dia,

	operacional Windows 7 Ultimate 64 bits e pacote Office. São equipamentos essenciais para o registro das atividades e verificação de informações, dentre outros procedimentos. Serão 4 equipamentos por dia de evento para o uso dos professores e da produção.						durante 5 dias por 6 localidades = 120 x R\$ 30,00 = R\$3.600,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.2.2	<b>Locação da Impressora Laserjet P&amp;B</b> - Locação, instalação e manutenção de impressora multifuncional laserjet ou ecotank, com funções de fotocópia, impressão e scanner. Com franquia de 500 impressões por dia. Item necessário para impressão de diversos documentos.	Unidade /Diária	30	30	R\$40,00	R\$1.200,00	Contratação de equipamento necessário para auxiliar os professores e a equipe no auxílio das atividades do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> Será 01 (um) equipamento por dia de evento x 5 (dias) x 6 (cidades) = 30 x R\$ 40,00 = R\$1.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.2.3	<b>Locação de Cadeiras Universitárias</b> - Locação de cadeiras do tipo universitárias para acomodação dos alunos nas aulas de robótica.	Unidade /Diária	2250	2250	R\$7,00	R\$15.750,00	Contratação necessária para comodidade dos alunos durante a realização das aulas. <b>Memória de Cálculo</b> Serão 75 cadeiras (25 pra cada curso) x 5 dias x 6 localidades = 2250 x R\$ 7,00 = R\$ 15.750,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.2.4	<b>Registro Videográfico</b> - Captação com 02 câmeras Full HD (serviço inclui 2 profissionais), para fazer a captação do evento de encerramento do projeto e entrega dos certificados. Cobertura do evento com 01 pós video de 05 minutos para entrega on-line ou via link de transfer. incluso equipamentos, profissionais, filmagem, edição e entrega.	Serviço	1	1	R\$4.500,00	R\$4.500,00	Contratação necessária visando a gravação, edição e posterior entrega de um vídeo editado com a cobertura da cerimônia de encerramento. <b>Memória de Cálculo</b> Será um serviço no valor de R\$4.500,00 Captação de 24 de fevereiro a 11 de abril, com apresentação de produto final em 16/04/2025.
2.2.5	<b>KIT LANCHE</b> (alimentação armazenado em embalagem prática, higiênica e ambientalmente aceitável. Contendo 01 fruta, 01 suco em embalagem longa vida, 1 barra de cereal, 01 biscoito (tipo club social ou cream cracker), embalados separadamente. Que será entregue para os alunos.	Unidade	13500	13500	R\$13,19	R\$178.065,00	Contratação visando a alimentação dos estudantes durante a realização dos cursos. <b>Memória de Cálculo</b> 450 kist por dia x 5 dias x 6 localidades = 13500 unidades x R\$ 13,19 = R\$ 178.065,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.2.6	<b>Galão de Água</b> - Fornecimento e reposição de galões de água 20L padrão de mercado, com vasilhames na validade e água potável filtrada certificada visando a utilização em bebedouros. O quantitativo será utilizado e distribuído conforme a demanda durante o evento.	Unidade	150	150	R\$14,24	R\$2.136,00	Contratação necessária para fornecimento de água ao alunos, professores e equipe durante a realização do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 5 galões x 5 dias x 6 localidades = 150 unidades x R\$ 14,24 = R\$ 2.136,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.2.7	<b>Bebedouro</b> - Locação de Bebedouro para galão de água do tipo 20 litros, padrão de mercado, com opções de água natural e gelada. Com sistema	Unidade	30	30	R\$40,00	R\$1.200,00	Contratação necessária para fornecimento de água ao alunos, professores e equipe durante a realização do projeto.

	de refrigeração aprovado pelo INMETRO.						<b>Memória de Cálculo</b> 1 bebedouro x 5 dias x 6 localidades = 30 x R\$ 40,00 = R\$ 1.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
2.2.8	<b>Coffe Break</b> - Fornecimento de cardápio diferenciado de alimentos e bebidas não alcoólicas. Leite, café e suco (02 tipos), refrigerante (02 tipos, normal e diet ou light); água, cesta de pães, frios (03 queijos, presuntos, etc.); geleia de frutas (menta, goiaba e morango); quiches e bolos (2 tipos); salgados assados (03 tipos); Sobremesa: 02 tipos de mousses e tortas. O material, utensílios e garçons para atender o número de participantes deve estar incluso. Serviço para o dia da cerimônia de encerramento.	Unidade	200	200	R\$50,00	R\$10.000,00	Contratação visando o fornecimento de coffe break para as mulheres participantes da cerimônia de encerramento. <b>Memória de Cálculo</b> 200 x R\$ 50,00 = R\$ 10.000,00 (16/04/2025)
<b>Valor total da etapa 2.2</b>						<b>R\$216.451,00</b>	
<b>Valor total da Meta 2</b>						<b>R\$1.412.971,00</b>	
<b>Meta 3 – Realizar a divulgação do projeto</b>							
<b>Etapa 3.1 – Contratação de publicidade e comunicação</b>							
3.1.1	<b>Confecção de Banner</b> - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de confecção de Banner em lona vinílica com acabamento em Ilhóis, em 04 cores, voltada à sinalização externa e interna bem como divulgação.	M <sup>2</sup>	120	120	R\$60,00	R\$7.200,00	Contratação necessária divulgação e sinalização do local de realização do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 20 metros x 6 localidades = 120 x R\$ 60,00 = R\$ 7.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.2	<b>Designer Gráfico</b> - Contratação de profissional responsável pela criação da identidade visual, peças de divulgação e aplicação em todas as peças publicitárias, atuando em todo o projeto, inclusive após a realização com a elaboração de peças para a relatoria.	Serviço	1	1	R\$3.673,00	R\$3.673,00	Contratação necessária para a criação de peças de divulgação do projeto (banners, folhetos e outros necessários) <b>Memória de Cálculo</b> 1 serviço para todo o projeto (31/12/2024 à 16/04/2025)
3.1.3	<b>Assessoria de Imprensa</b> - Contratação de empresa de releases e matérias para criação, planejamento, desenvolvimento e divulgação de matérias relacionadas as atividades da programação do projeto. Requerendo pautas de inserções e pautas em diversos veículos de comunicação. Emissão de relatórios e mensuração de alcance da mídias, clipagem.	Serviço	6	6	R\$1.500,00	R\$9.000,00	Contratação necessária para criação de releases e matérias para criação, planejamento, desenvolvimento e divulgação de matérias relacionadas as atividades da programação do projeto <b>Memória de Cálculo</b> 1 serviço x 6 localidades = 6 x R\$ 1.500,00 = R\$ 9.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.4	<b>Fotógrafo</b> - Serviço a ser realizado para o registro fotográfico com 1 profissional das ações do projeto, sendo necessário por motivos de cumprimento da legislação vigente bem como para criação de material acerca da execução das atividades. 1 serviço por localidade. 1 profissional que realizará o registro	Serviço	6	6	R\$1.500,00	R\$9.000,00	Contratação necessária para o registro de todas as atividades da programação do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 1 serviço x 6 localidades = 6 x R\$ 1.500,00 = R\$ 9.000,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)

	fotográfico de todos os dias do projeto (30 dias de palestras nas escolas e realização dos cursos, 1 dia na cerimônia de encerramento)						
3.1.5	<b>Certificados</b> - Serviço de confecção de certificado de conclusão do curso em papel couchê com brilho e colorido visando a entrega para os alunos que concluírem as oficinas do projeto.	Unidade	2700	2700	R\$6,00	R\$16.200,00	Contratação necessária para certificação dos alunos pela finalização do curso. <b>Memória de Cálculo</b> 450 certificados x 6 localidades = 2700 x R\$ 6,00 = R\$ 16.200,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.6	<b>Panfletos Couchê</b> - Confecção de panfletos em papel 120gn, 4/4 Cores, tamanho meio ofício. Serão necessários para divulgação do projeto bem como as informações legais pertinentes.	Unidade	1200 0	1200 0	R\$0,29	R\$3.480,00	Contratação necessária para comodidade dos alunos durante a realização das aulas. <b>Memória de Cálculo</b> 2000 panfletos x 6 localidades = 12000 x R\$ 0,29 = R\$ 3.480,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.7	<b>Foldes 2 dobras</b> – Confecção de foldes 2 dobras, tamanho 148 x 210 mm (A5) com informações sobre o projeto.	Unidade	4600	4600	R\$ 0,35	R\$ 1.610,00	Contratação necessária para distribuição ao alunos e no dia do evento do banco vermelho visando a conscientização do público e alunos. <b>Memória de Cálculo</b> 4.500 foldes para as escolas e 100 para o evento banco vermelho = 4.600 x R\$ 0,35 = R\$ 1.610,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.8	<b>Cartilhas Couchê</b> - Confecção de cartilhas com 06 páginas a partir de impressão A4 – 30 x 21 cm, com capa e contracapa, em papel couchê fosco 120 gramas, sendo materiais informativos e educativos para distribuição entre participantes e interessados.	Unidade	4600	4600	R\$3,25	R\$14.950,00	Contratação necessária para distribuição ao alunos e no dia do evento do banco vermelho visando a conscientização do público e alunos. <b>Memória de Cálculo</b> 4500 cartilhas para os alunos e 100 para o dia do banco vermelho = 4600 x R\$ 3,25 = R\$ 14.950,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.9	<b>Equipe de mobilização</b> - Profissionais responsáveis por visitar e informar sobre o projeto nas regiões administrativas atendidas pelo projeto. Serão contratados O regime jurídico de contratação de profissionais será por meio de serviços de empresa, com carga horária de 4h	Diária	24	24	R\$120,00	R\$2.880,00	Contratação de profissionais para a distribuição dos panfletos, prestação de informações e colheita de dados de inscrições nas regiões administrativas atendidas. Cada profissional distribuirá por dia 500 panfletos. <b>Memória de Cálculo</b> 2 profissionais x 2 dias x 6 localidades = 24 x R\$ 120,00 = R\$ 2.880,00 (24/02/2025 à 11/04/2025)
3.1.10	<b>Gerenciamento de mídias sociais (Social Midia)</b> - Contratação de profissional com formação na área de tecnologia, responsável por atualizar, monitorar e gerar conteúdo para as páginas oficiais do projeto.	Serviço	6	6	R\$1.200,00	R\$7.200,00	Contratação responsável por atualizar, monitorar e gerar conteúdo para as páginas oficiais do projeto. <b>Memória de Cálculo</b> 1 serviço x 6 localidades = 6 x R\$ 1.200,00 = R\$ 7.200,00 (31/12/2024 à 16/04/2025)
3.1.11	<b>Impulsioneamento em Redes Sociais</b> - Serviço de impulsioneamento de redes sociais. Marketing Digital com anúncios em redes sociais	Serviço	1	1	R\$1.900,00	R\$1.900,00	1 serviço de impulsioneamento em redes sociais durante todo o período do projeto no valor de R\$ 1.900,00



	(Facebook e Instagram).						
3.1.12	<b>Aquisição de Camiseta</b> - Confeção malha fio 30,4/0 cores, tamanhos /m/g/gg/xxg, gola em viés meia manga, gravação na frente conforme a arte oferecida pela coordenação do evento. Cada aluno receberá uma camiseta do projeto e a equipe de produção e professores 2 unidades.	Unidade	2784	2784	R\$34,37	R\$95.686,08	Contratação necessária de confecção de camiseta para identificação dos alunos e equipe técnica. Será entregue 1 para cada aluno e 2 para cada profissional da equipe. <b>Memória de Cálculo</b> 464 camisetas (450 para alunos e 14 para equipe) x 6 localidades = 2784 x R\$ 34,37 = R\$ 95.686,08 (24/02/2025 à 11/04/2025)
<b>Valor total da etapa 3.1</b>						<b>R\$172.779,08</b>	
<b>Valor total da Meta 3</b>						<b>R\$172.779,08</b>	
<b>Valor total do Termo de Fomento</b>						<b>R\$1.790.587,01</b>	

## 6. DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A organização da sociedade civil declara que divulgará o Termo de Fomento e o Plano de Trabalho na internet, em locais visíveis do seu site e de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerça suas ações, a relação das parcerias celebradas. A divulgação da relação de parcerias será mantida pela organização da sociedade civil até cento e oitenta dias após o término de vigência conforme dispostos nos Art.79 e 80 do Decreto nº 37.843/2016:

Art. 79. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerça suas ações, a relação das parcerias celebradas.

Art. 80. A divulgação da relação de parcerias deverá ser mantida pela administração pública e pela organização da sociedade civil até cento e oitenta dias após o término de vigência dos instrumentos, incluídas, no mínimo, as seguintes informações:

I - data de assinatura, identificação do instrumento e do órgão da administração pública responsável;

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no CNPJ;

III - descrição do objeto da parceria;

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso;

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; e

VI - valor da remuneração da equipe de trabalho vinculada à execução do objeto e paga com recursos da parceria, com indicação das funções que seus integrantes desempenham e do valor previsto para o respectivo exercício.

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, faixas ou outra forma similar, bem como virtualmente nas redes sociais @aecec.df

## 7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS (inclusive recursos complementares)		
QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar do Deputado Distrital Pastor Daniel de Castro	R\$ 600.000,00
2	Emenda Parlamentar da Deputada Distrital Dayse Amarílio	R\$ 1.199.950,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.790.587,01</b>

Brasília, 27 de dezembro de 2024.

Gustavo Augusto Moura de Sá

CPF: 316.285.241-20